

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

วาระที่	เรื่องวาระ	ผลการประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กล่าวต่อที่ประชุมว่าได้กำหนดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ในวันที่ ๒๐ ธันวาคมนี้ และมีหน่วยงานเสนอโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญให้ กนช. พิจารณา จึงเชิญอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ภายใต้ กนช. มาประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการ และร่วมกันพิจารณาโครงการที่เสนอมา ก่อนเสนอเข้า กนช.	
๒	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม		
	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒	มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม	
๓	เรื่องเสนอเพื่อทราบ		
๓.๑	การดำเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดกาญจนบุรี	<p>ฝ่ายเลขาฯ รายงานความก้าวหน้า โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ๕ อำเภอ ใน จ.กาญจนบุรี ซึ่ง สททช. ได้รับมอบให้ศึกษา เนื่องจากเป็นการผันน้ำข้ามลุ่มน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองไปลุ่มน้ำท่าจีน โดยผลการศึกษาระดับโครงการได้แนวทางเลือกที่เป็นไปได้ ๓ แนวทาง และยังขาดข้อมูลเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนในพื้นที่ในการศึกษาทางเลือกที่ ๑ อุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ไปยังอ่างเก็บน้ำลำอิฐ ที่ยังไม่สามารถเข้าศึกษาในพื้นที่ป่าบริเวณที่จะเจาะอุโมงค์ได้ เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาทางเลือกครบถ้วน ปัจจุบัน สททช. ได้มีหนังสือถึงกรมอุทยานฯ เพื่อขออนุญาตเข้าศึกษาวิจัย เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๒</p> <p>ทั้งนี้ แนวทางที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากได้รับอนุญาตฯ ภายในเดือน ธ.ค. ๖๒ สททช. จะเร่งทบทวนการคัดเลือกแนวทางการผันน้ำที่ชัดเจน ภายในเดือน ม.ค. ๖๓ และศึกษาความเหมาะสมภายในเดือน ก.พ. ๖๓ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ในขั้นตอนที่เหลืออยู่ให้แล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. ๖๓ เมื่อมีรูปแบบโครงการที่ชัดเจนแล้วทาง สททช. จะประสาน สป. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติ ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการสำรวจ ออกแบบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไป</p> <p>ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธาน ให้ข้อคิดเห็นเรื่องพื้นที่ประสบปัญหาแห่งแล้งมานาน ควรเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด โดยเลือกแนวทางที่ใช้งบประมาณน้อยที่สุด และเกิดประโยชน์มากที่สุด - รองประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการพัฒนาอาจต้องใช้หลายแนวทางเพื่อประกอบในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของพื้นที่ และมีประเด็นที่ประชาชนบริเวณใกล้เขื่อนศรีนครินทร์ เรียกร้องให้สนับสนุนน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ ขอให้ กฟผ.สนับสนุนน้ำหรือค่าไฟฟ้าบางส่วน ซึ่งอาจจะต้องมีการหารือค่าไฟฟ้าสูบน้ำร่วมกันอีกครั้ง - กฟผ. เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ในประเด็นค่าไฟฟ้าสูบน้ำ ระยะ ๕๐ ปี เป็นเงิน ๒๐,๙๖๓ ล้านบาท อาจปรับเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ราคาต่ำลง ซึ่ง ๑ เมกกะวัตต์ ราคาประมาณ ๒๐ ล้านบาท ซึ่งประสิทธิผลในการสูบน้ำสามารถใช้งานได้ดี <p>ข้อสั่งการประธาน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้ ปม. และ อส. เร่งรัดการพิจารณาอนุญาตเข้าศึกษาวิจัย ๒. ให้ สททช. เร่งรัดการศึกษาโครงการฯ ๓. ให้ สททช. กฟผ. อส. ปม. ลงพื้นที่ตรวจสอบและหารือร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน <p>มติที่ประชุม รับทราบ และดำเนินการตามข้อสั่งการประธาน</p>	ปม./อส./ กฟผ./ สททช.

วาระที่	เรื่องวาระ	ผลการประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.๒	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะทำงานติดตามการใช้พื้นที่ป่าสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และแนวทางการขับเคลื่อน	<p>ฝ่ายเลขาฯ รายงานผลความก้าวหน้า การดำเนินงานของคณะทำงานติดตามการใช้พื้นที่ป่าสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้</p> <p>คณะทำงานฯ ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อติดตาม เร่งรัด การขอใช้พื้นที่ป่าไม้ให้เป็นไปตามขั้นตอน/ระเบียบ เสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะอนุกรรมการฯ จำแนกเป็น ๕ กลุ่ม จำนวน ๘๖ โครงการ ได้แก่</p> <p>๑) <u>กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</u> จำนวน ๓๔ โครงการ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้ว ๗ โครงการ (คงอยู่ในกระบวนการเสนอกรม./การจัดทำแผนที่แนบท้าย) อยู่ระหว่างพิจารณาคำขอ ๘ โครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานด้านสิ่งแวดล้อม ๔ โครงการ และอยู่ระหว่างการศึกษา ๑๕ โครงการ</p> <p>๒) <u>กลุ่มโครงการก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณแล้ว</u> จำนวน ๔ โครงการ ได้รับอนุญาตครบถ้วนแล้ว ๑ โครงการ อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอจัดทำ พรฎ. เพิกถอน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณา ๑ โครงการ</p> <p>๓) <u>กลุ่มโครงการที่พร้อมยื่นขอใช้พื้นที่ป่าไม้และอยู่ในแผนดำเนินงานปี ๒๕๖๓-๖๕</u> จำนวน ๘ โครงการ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้ว ๓ โครงการ (อยู่ระหว่างเสนอ กรม.) อยู่ในกระบวนการเพิกถอน ๒ โครงการ เตรียมยื่นคำขอใช้พื้นที่ ๓ โครงการ</p> <p>๔) <u>กลุ่มโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานด้านสิ่งแวดล้อม</u> จำนวน ๓๐ โครงการ สามารถเข้าสู่กระบวนการขอใช้พื้นที่ได้ทันที ๗ โครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ๑๗ โครงการ ต้องจัดทำรายงานใหม่ ๔ โครงการ และถอนรายงาน ๑ โครงการ คือ เชื้อนแมงกั จ.นครสวรรค์</p> <p>๕) <u>กลุ่มโครงการที่รออนุญาตเข้าศึกษาวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าไม้</u> จำนวน ๑๐ โครงการได้รับอนุญาตแล้ว ๘ โครงการ รอการอนุญาต ๒ โครงการ</p> <p>มีข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อเร่งรัด ตามมติที่ประชุมคณะทำงานฯ ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล/แผนที่สำหรับโครงการ ที่ กรม. เห็นชอบในหลักการ ร่าง พรฎ. เพิกถอนพื้นที่ (บางส่วน) แล้ว หรืออยู่ระหว่างเสนอ เพื่อให้การจัดทำแผนที่แนบท้าย พรฎ. เป็นไปด้วยความรวดเร็ว</p> <p>๒. เร่งเตรียมความพร้อมโครงการที่ผ่านการพิจารณารายงานด้านสิ่งแวดล้อม/ไม่ต้องเสนอรายงานฯ แล้ว ให้เข้าสู่กระบวนการขอใช้พื้นที่/ก่อสร้าง</p> <p>๓. โครงการที่ติดเงื่อนไข ๑๘๐ วัน รายงานต้องมีความพร้อมและสมบูรณ์ให้มากที่สุด หรือขอคำแนะนำจากฝ่ายเลขาฯ (สผ.) ให้ข้อคิดเห็นก่อนเสนอ คชก.</p> <p>ความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ</p> <p>๑. เห็นควรให้ ขป. เร่งดำเนินการขอใช้พื้นที่และก่อสร้างโดยเร็ว โดยเฉพาะโครงการที่ผ่านกระบวนการพิจารณารายงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ได้แก่ อ่างฯ ห้วยสะตอ จ.ตราด อ่างฯ แม่ถันน้อย จ.สุโขทัย อ่างฯ แม่ก้อน จ.แพร่ อ่างฯ ห้วยกะแหล่ง จ.ชัยภูมิ และปตร. ในลำนํ้ายมตอนล่าง ๔ แห่ง</p> <p>๒. ขป. ควรประสานกับ ปม. และ อส. อย่างใกล้ชิด เพื่อลดระยะเวลาการส่งคำขอชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนโดยเร็ว</p> <p>ทั้งนี้ ต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. มอบให้ มท. ร่วมกับ กษ. โดย ขป. เร่งสร้างความเข้าใจ รับฟังข้อเสนอของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมสำหรับโครงการที่ติดปัญหาด้านสังคมให้สามารถขับเคลื่อนได้</p> <p>ข้อสั่งการประธานฯ</p> <p>ให้หน่วยงานดำเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขาฯ ต่อไป และที่สำคัญพื้นที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมทุกปี ให้ สททช. ร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางเพื่อเร่งระบายน้ำในฤดูฝน และเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งในพื้นที่ภาคใต้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ และให้ดำเนินการความเห็นของฝ่ายเลขาฯ ต่อไป</p>	มท./ขป./ปม./อส./สททช.

วาระที่	เรื่องวาระ	ผลการประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา		
๔.๑	ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ	<p>การดำเนินงานที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการรวบรวม กลั่นกรองโครงการ พบว่าโครงการขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการดำเนินการได้ภายใน ปี ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๕๗ โครงการ มีโครงการที่ผ่าน กนช. แล้ว ๒๕ โครงการ วงเงิน ๑๑๘,๙๑๗ ล้านบาท จำแนกเป็น</p> <p>๑) ผ่าน ครม. แล้ว จำนวน ๒๑ โครงการ ได้รับงบประมาณแล้ว ๑๘ โครงการ วงเงิน ๑๐๐,๖๑๖ ล้านบาท ติดปัญหาด้านมวลชน จำนวน ๒ โครงการ ดำเนินการตามแผน จำนวน ๙ โครงการ วงเงิน ๙๖,๔๓๒ ล้านบาทเสนอขอตั้งงบประมาณปี ๖๓ จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๒๕,๒๒๖ ล้านบาท ยังไม่ขอตั้งงบประมาณ ๓ โครงการ</p> <p>๒) ยังไม่ผ่าน ครม. ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการสำรวจความสูงภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) ระยะที่ โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ตามแนวพระราชดำริ (คลองผันน้ำคลองชุมพร) โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จ.สุโขทัย อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองพระยาราชมนตรี</p> <p>๓) อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อน ๓๒ โครงการ</p> <p>ฝ่ายเลขาฯ ขอเสนอเป้าหมายการขับเคลื่อนแผนงานโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญเพิ่มเติม จำนวน ๑๑ โครงการ แบ่งเป็น ๕ ประเภท ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำหลัก ๑ โครงการ ๒. บริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำนอง ๓ โครงการ ๓. พัฒนาและฟื้นฟูบึงและหนองน้ำขนาดใหญ่ ๓ โครงการ ๔. การบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งเมืองสำคัญ ๓ โครงการ ๕. จัดหาแหล่งน้ำรองรับพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว ๑ โครงการ <p>ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ เห็นควรให้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. หน่วยงานควรเร่งรัดการดำเนินการตามกระบวนการด้านงบประมาณและนโยบาย โดยให้ปรับลดระยะแผนการดำเนินงานในโครงการที่มีศักยภาพให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ๒. โครงการที่ต้องทำความเข้าใจกับราษฎร ให้บูรณาการกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อหาทิศทาง การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ๓. โครงการตามนโยบายต่าง ๆ ที่สำคัญ ควรมีการขับเคลื่อนเพิ่มเติมสอดคล้องตามเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำต่อไป ๔. ให้ฝ่ายเลขาฯ จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายแต่ละประเภท <p>ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอ ดังนี้</p> <p>- รองประธาน ชี้แจงเพิ่มว่า มีหนอง/บึงหลายแห่งที่ต้องขับเคลื่อน เช่น บึงราชชนก ที่เสนอเข้า ครม. แล้ว อยู่ระหว่างขับเคลื่อน บึงสีไฟ ที่ดำเนินการโดย จท. ซึ่งจากการประสานและติดตาม พบปัญหาอุปสรรคคือมีมูลดินจากการขุดลอกประมาณ ๖.๔ ล้าน ลบ.ม. ซึ่งหากไม่มีผู้ประมูลอาจมีความจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก สป. เพื่อขนย้ายมูลดิน สำหรับหนอง/บึงที่มีพื้นที่มากกว่า ๑๐,๐๐๐ ไร่ และมีความจุมากกว่า ๒๐ ล้าน ลบ.ม. ในการพัฒนามีหน่วยงานเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน และยังขาดเจ้าภาพที่ชัดเจน ทั้งนี้ ครม. เคยมีมติให้ สทช. บูรณาการบึงขนาดใหญ่ ซึ่งเดิมระบุไว้เพียงบึงบอระเพ็ด บึงราชชนก ดังนั้น จึงต้องบรรจุแผนงานโครงการที่เห็นว่ามีความสำคัญ และขาดหน่วยงานเจ้าภาพ เพื่อมาบูรณาการให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปขับเคลื่อนร่วมกันต่อไปได้</p> <p>ข้อสั่งการประธานฯ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้หน่วยงานดำเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขาฯ ต่อไป และเร่งรัดการดำเนินการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วให้แล้วเสร็จตามแผน โดยเฉพาะ สป. ๒. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งดำเนินการเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในโครงการที่ได้รับงบประมาณแล้วและติดปัญหาด้านสังคม ๓. ให้เสนอ ทน. และ ทบ. เป็นอนุกรรมการฯ ในชุดนี้ด้วย ๔. ให้ จท. เร่งดำเนินการขนย้ายมูลดินในบึงสีไฟ <p>มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการโครงการเพิ่มเติม ๑๑ โครงการ โดยให้เสนอต่อ กนช. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ และให้ดำเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขาฯ ต่อไป</p>	<p>สป./กทท.</p> <p>สป.</p> <p>สทช.</p> <p>จท.</p>

วาระที่	เรื่องวาระ	ผลการประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔.๒	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ปี ๒๕๖๓-๒๕๘๐)	<p>มติ กนช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒ ก.พ. ๖๑ เห็นชอบในหลักการแผนการพัฒนาเพื่อรองรับ EEC ในระยะ ๑๐ ปี ที่ ขป. เสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมโครงการต่อไป โดยมอบหมาย สททช. เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนหลักเพื่อรองรับการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี</p> <p>สททช. ได้ศึกษาทบทวนความเพียงพอของการพัฒนาในแต่ละระยะ และจัดทำแผนหลักเพื่อรองรับการพัฒนาในระยะ ๑๐ และ ๒๐ ปี พบว่ามีความต้องการใช้น้ำใน ๒๐ ปี ข้างหน้า เพิ่มขึ้น ๖๗๐ ล้าน ลบ.ม./ปี ปัจจุบันมีการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งเพียงเล็กน้อย ซึ่งสามารถแก้ไขโดยการบริหารจัดการน้ำ โดยแผนการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนตามแผนเดิมจนถึงปี ๒๕๗๐ เพิ่มน้ำต้นทุน ๖๒๙ ล้าน ลบ.ม./ปี และแผนการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนตามแผนหน่วยงาน ช่วง ๒๕๗๑-๘๐ เพิ่มน้ำต้นทุนได้ ๙๑ ล้าน ลบ.ม./ปี อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดแคลนน้ำเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่โครงการอาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ จากปัญหาด้านสังคม จึงต้องเร่งดำเนินการแผนงานทางเลือกเพื่อรองรับความเสี่ยง เช่น แผนงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ซึ่งผลการศึกษาเบื้องต้น พบว่ามีศักยภาพที่จะดำเนินการเพื่อรองรับพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และแหล่งท่องเที่ยวในปริมาณ ๗๐ ล้าน ลบ.ม./ปี หรือแผนงานสัมปทานเอกชนพัฒนาระบบน้ำสำรองและการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่เพิ่มเติม อีกทั้งต้องดำเนินการด้านการบริหารจัดการความต้องการควบคู่กับการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน ได้แก่ มาตรการ ๓R เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมร้อยละ ๒๐ การปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ และการผลิตน้ำประปาแบบรวมศูนย์ หรือ Water Cluster เพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสียให้ได้ ร้อยละ ๒๐ พื้นที่เมืองใหม่ EEC ควรใช้ระบบท่อแยก (ระบายน้ำฝน/รวบรวมน้ำเสีย) นิคมอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ควรต้องมีบ่อสำรองน้ำไว้ในฤดูแล้ง เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน ลดการสูญเสียน้ำ ร้อยละ ๕ ของปริมาณการใช้น้ำ ภายในปี ๒๕๗๐</p> <p>ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ พิจารณาแล้วเห็นว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เขต EEC มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ แผนหลักฯ ระยะ ๒๐ ปี มีความสำคัญที่จำเป็นต้องขับเคลื่อนให้ดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยบางรายการมีความเชื่อมโยงเป็นเงื่อนไขในการบริหารจัดการน้ำให้ได้ตามศักยภาพของแผนงาน ๒. ความเสี่ยงขาดแคลนน้ำในปีน้ำน้อย (เทียบเคียงปี ๒๕๔๘) ต้องเร่งจัดเตรียมการดำเนินการแผนงานทางเลือกให้มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน เช่น การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล หรือ การให้สัมปทานเอกชนพัฒนาระบบน้ำสำรองเพื่อรองรับความเสี่ยงดังกล่าว ๓. โครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล มีพื้นที่เป้าหมายเป็นนิคมอุตสาหกรรม เมืองใหม่ และเมืองท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องดำเนินการศึกษาความเหมาะสมเพิ่มเติม โดยเห็นควรพิจารณาให้ สททช. ร่วมกับ สกพอ. ศึกษาความเหมาะสมเพื่อกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เมือง/แหล่งท่องเที่ยว และรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม ๔. ให้หน่วยงานเจ้าภาพ ทั้งสิ้น ๑๙ หน่วยงาน ประกอบด้วย East water สกพอ. กปภ. ขป. ทบ. ทน. กสท. กวก. ส.ป.ก. พต. อบท. กนอ. กรอ. ยผ. คพ. อจน. สธ. เมืองพัทยา และจ.ระยอง ดำเนินการเตรียมความพร้อม ด้านศึกษา สำรอง ออกแบบ และด้านที่ดินเพื่อการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดแนวทาง มาตรการให้เกิดความชัดเจน และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๕. โครงการดังกล่าวคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ได้รับทราบและเห็นด้วย เมื่อคราวประชุมในครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๒ แล้ว ขอเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบเป็นโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ และเสนอ กนช. พิจารณาต่อไป <p>ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับ สกพอ. ให้เร่งดำเนินการโครงการสร้างเมืองอัจฉริยะ ซึ่งมีประเด็นเรื่องน้ำเข้าเป็นองค์ประกอบใหญ่ จึงขอนำเรียนเพื่อพิจารณาในแผนด้วย ต้องประสานขอข้อมูลกับ สกพอ. ในเรื่องเขตพื้นที่ และปริมาณน้ำที่ต้องการ - รองประธาน แจ้งว่า ควรมีเครือข่ายการนำน้ำกระจายในระบบ จึงเห็นควรให้ กปภ. เสนอแผนงานที่เกี่ยวข้องร่วมในแผนหลักด้วย และขอความร่วมมือทุกหน่วยงานปรับปรุงแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องส่งให้ สททช. เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 	<p>สททช./สกพอ.</p> <p>๑๙ หน่วยงาน</p>

วาระที่	เรื่องวาระ	ผลการประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>(ปี ๒๕๖๓-๒๕๘๐) ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๒ เพื่อนำเสนอ กนช. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการประธานฯ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้หน่วยงานดำเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ ต่อไป ๒. ให้ สททช. เชิญทุกหน่วยงานมาบูรณาการแผนงานด้วยกัน โดยให้จัดประชุมทุกวัน และผู้เข้าร่วมประชุมต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรง หรือมีอำนาจตัดสินใจได้ ๓. ให้พิจารณาวางแผนงานในการรีไซเคิลน้ำ และการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม <p>มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ ให้เสนอ กนช. ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ และให้ดำเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ ต่อไป</p>	<p>สททช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
๔.๓	<p>โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร</p>	<p>จ. สกลนครร่วมกับ สททช. และ ขป. จัดทำโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร วัตถุประสงค์เพื่อให้มีทิศทางและกรอบแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน เป็นแนวทางให้ส่วนราชการต่าง ๆ นำไปดำเนินการได้ ประกอบด้วย แผนระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว</p> <p>ครอบคลุมการพัฒนา ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๒) ประเด็นการพัฒนา ๕ ด้าน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค : เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาด ๒. การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต : การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำจากหนองหารในทุกกิจกรรม ๓. การจัดการน้ำท่วมอุทกภัย : พื้นฟูหนองหารเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ ชะลอน้ำหลาก และป้องกันอุทกภัยได้ในฤดูฝน ๔. การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ : เพื่อควบคุมการระบายน้ำเสียชุมชน การฟื้นฟูทรัพยากรน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ ๕. การบริหารจัดการ : การขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาฯ การดำเนินการด้านกฎหมายและการพัฒนาชุมชน องค์การรอบหนองหาร <p>โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ รวม ๑๒ หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๘ โครงการ วงเงินรวม ๗,๔๔๕.๒๒ ล้านบาท โดยมีแผนงานระยะเร่งด่วน ปี ๖๓-๖๔ วงเงิน ๑,๑๔๖.๒๘ ล้านบาท</p> <p>ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการศึกษาดังกล่าว คณะกรรมการลุ่มน้ำโขง ได้รับทราบและเห็นด้วย เมื่อคราวประชุมในครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงเสนอพิจารณาเห็นชอบเป็นโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ และเสนอ กนช. พิจารณาต่อไป ๒. เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ เห็นควรให้หน่วยงานดำเนินการตามกรอบแผนงานระยะเร่งด่วนปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ วงเงิน ๑,๑๔๖.๒๘ ล้านบาท โดยให้เตรียมความพร้อมโครงการให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป <p>ข้อสั่งการประธานฯ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้ สททช. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ขป. กปภ. ยผ. กปม. พด. อปท. ในพื้นที่ และจ.สกลนคร) จัดลำดับความสำคัญของโครงการตามแผนให้ชัดเจน ก่อนเสนอต่อ กนช. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ๒. ให้เชิญ ทน. ร่วมดำเนินการด้วย <p>มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ ให้เสนอ กนช. ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ และให้ดำเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ ต่อไป</p>	<p>สททช./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

หมายเหตุ : กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สททช.) สำนักงบประมาณ (สพ.) กรมชลประทาน (ขป.) กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) กรมเจ้าท่า (จท.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กรมป่าไม้ (ปม.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.) กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) กรมวิชาการเกษตร (กวก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สธ.) กรมประมง (กปม.)